

Harmonogram prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

L.p.	Działanie	Termin	Odpowiedzialny
1.	Przyjęcie uchwały sejmiku województwa o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego	III kwartał 2009 r.	Sejmik Województwa
2.	Ogłoszenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego	III kwartał 2009 r.	Marszałek Województwa
3.	Przystąpienie do prac nad projektem dokumentu planu	III kwartał 2009 r.	Marszałek Województwa
4.	Przedstawienie Zarządowi Województwa projektu Planu zagospodarowania przestrzennego do wstępnej aprobaty	III kwartał 2010	Marszałek Województwa
5.	Przystąpienie do opiniowania i uzgadniania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego	IV kwartał 2010 r.	Marszałek Województwa
6.	Przedłożenie Zarządowi Województwa Małopolskiego projektu Planu zagospodarowania przestrzennego	III kwartał 2011 r.	Marszałek Województwa
7.	Uchwalenie Planu zagospodarowania przestrzennego	IV kwartał 2011 r.	Sejmik Województwa