



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zmiany w projekcie



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

- **Zmiany zgłaszane są przed ich wprowadzeniem i nie później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.**
- **Formularz zmian dostępny jest na stronie:**
http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Wazne+dokumenty/MRPO/interpretacje.htm

zakładka: Informacja nr 2 dla Beneficjentów MRPO dotycząca zmian w projekcie (nie dotyczy II Osi Priorytetowej MRPO - Gospodarka regionalnej szansy).

- **Realizator - monitoruje wpływ wprowadzanych w Projekcie zmian na inne dokumenty.**
- **Jednostka ds. wdrażania MRPO - może wyrazić sprzeciw w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia.**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

- **W przypadku zmian, które sumarycznie nie przekraczają 15% wartości wskaźników produktu lub kategorii kosztów, Jednostka ds. Wdrażania MRPO opiniuje proponowane zmiany w Projekcie, z zastrzeżeniem uzyskania od Realizatora wykazu aktów wewnętrznych, które będą musiały zostać zmienione w wyniku przedstawianych zmian w projekcie. W przypadku wydania pozytywnej opinii, Jednostka ds. Wdrażania MRPO wyraża zgodę na zmiany proponowane w Projekcie, jednak dopiero po uprzednim wprowadzeniu przez Realizatora Projektu stosownych zmian w dokumentach.**
- **Zmiany wskaźników produktu, lub zmiany finansowe, które sumarycznie przekraczają 15% ich wartości (dot. kategorii „kosztów inwestycyjnych”/ „kosztów pozostałych” w osi 8), wymagają zgody ZWM. Projekt może zostać skierowany do powtórnej oceny merytorycznej.**
- **W przypadku zmian zakładanych produktów realizacji Projektu, które sumarycznie przekraczają 50% ich wartości lub zmian finansowych, które sumarycznie przekraczają 50% wartości kategorii wydatku, Projekt podlega powtórnej ocenie merytorycznej.**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

- **Jednostka ds. Wdrażania MRPO może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, wyłącznie pod warunkiem złożenia przez Realizatora Projektu oświadczenia, iż nie powodują one konieczności zmiany innych dokumentów przyjmowanych przez Beneficjenta.**
- **Wszystkie zmiany wymagają zmiany Uchwały w sprawie realizacji Projektu, z wyłączeniem zmian polegających na przesunięciach czasowych wydatków pomiędzy kwartałami w obrębie tej samej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego.**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

- **Konieczność zwrotu dofinansowania w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.U.E.L.06.210.25):**
 - *modyfikacje mające wpływ na charakter projektu lub warunki jego realizacji, lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści; oraz*
 - *wynikają ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, lub zaprzestania działalności produkcyjnej.*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zaprzestanie realizacji projektu

W przypadku stwierdzenia, iż Realizator Projektu:

- **nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu określonego w Uchwale, z przyczyn przez siebie zawinionych;**
- **zaprzestał realizacji Projektu;**
- **wykorzystuje dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;**
- **realizował Projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych;**
- **złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania;**
- **odmówił poddania się kontroli i audytowi uprawnionych instytucji;**
- **nie przedłożył, pomimo wezwania, wniosku o płatność dla Projektu**

Jednostka ds. wdrażania MRPO informuje ZWM, który może podjąć uchwałę o zaprzestaniu realizacji Projektu.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zaprzestanie realizacji projektu

- **W przypadku wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze realizowanie Projektu, Zarząd Województwa Małopolskiego może zdecydować o zaprzestaniu realizacji Projektu.**
- **Niezależnie od przyczyny podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały o zaprzestaniu realizacji Projektu, Realizator zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją przez okres wskazany w Uchwale tj. do dnia 31.12.2020.**